

FÉDÉRATION DES LACS DE VAL-DES-MONTS

PROJET DE GESTION INTÉGRÉE DE L'EAU DES LACS DE VAL-DES- MONTS PAR BASSIN VERSANT

MISE À JOUR ET
ÉTAT D'AVANCEMENT
NOVEMBRE 2012



VAL-DES-MONTS, QC

MISE À JOUR ET ÉTAT D'AVANCEMENT DU PGLVDM

HISTORIQUE

- Proposition et acceptation du projet par les membres du comité exécutif de la Fédération
 - Automne 2011
- Formation d'un Groupe de travail du PGLVDM constitué de 6 représentants d'associations de lac, de l'ABV des 7 et de la MVDM
 - Automne 2011
- Rencontres du groupe de travail
 - Novembre 2011 / février 2012 / mai 2012

RÉALISATIONS ET ÉTAT D'AVANCEMENT POUR L'ANNÉE 2012 (VOLET 1)

- Demande d'embauche d'une stagiaire française
 - Février 2012 et en poste de la mi-mai à la mi-août 2012
- Réalisation et dépôt du *Manuel d'information du bénévole et journal de la qualité de l'eau* par Mme Denise Goulet en mars 2012.
- Recherche d'accès et contact avec les associations de lacs
 - Publication d'un article *La santé de nos lacs* dans *l'Écho de nos lacs*, volume 6 no 1 (juin 2012)
 - Publication d'un mémo dans *La Clé des champs* du printemps 2012 de la MVDM
- Planification des travaux terrains et encadrement de la stagiaire
 - Avril à août 2012
- Achat de matériel
 - Acquisition d'un GPS et de la carte du bassin versant de la rivière Blanche ouest de Val-des-Monts géoréférencée et intégrée au GPS.
 - Achat d'une veste de flottaison individuelle et d'une ancre.
- Réalisation de douze (12) inventaires de lacs au nord-ouest du bassin versant de la rivière Blanche ouest
 - Fin juin à la mi-août 2012
 - Le lac Achigan, le lac Bois Franc, le lac Bran scie, le lac Champeau, le lac Clair, le lac de l'Écluse, le lac Galipeau, le lac

Huot, le lac du Marbre, le lac Newcombe, le lac Petit Huot, ainsi que le lac Brassard

- Travaux d'inventaires réalisés
 - Caractérisation des berges
 - Inventaire des herbiers aquatiques
 - Inventaire des indices de présence liés aux castors
 - Inventaires fauniques et floristiques
 - Caractérisation des tributaires et des émissaires
 - Caractérisation des ponceaux
 - Transparence et profondeur de la fosse du lac
- Rédaction des rapports de lac (Plan directeur de l'eau (PDE))
 - Rédaction des PDE en cours
 - Cartographie des lacs à venir
- Tournage des scènes vidéo au lac Brassard
 - Montage du vidéo atelier sur les techniques d'échantillonnage du phosphore total et de la transparence en cour
 - Diffusion sur Youtube et sur le site www.federationdeslacs.ca à venir
- Réalisation du PDE de la rivière Blanche Ouest par l'ABV des 7
 - En cours

FINANCEMENT ET RESSOURCES DU PROJET

- Demandes financières de 50 000\$ à la Municipalité de Val-des-Monts
 - Demande déposé en décembre 2011 et refusée en juillet 2012
- Rencontres avec la Municipalité de Val-des-Monts
 - Le 28 février afin de présenter le PGLVDM (C. Bergeron, M. Francoeur et M. Renaud)
 - Le 11 juillet concernant la demande de financement de 50 000\$ (M. Francoeur, C. Bergeron, M. Renaud et M. Loubière)
 - Refus de la demande de financement
 - Ouverture pour des demandes ponctuelles pour des ressources matérielles et/ou humaines
 - Possibilité d'effectuer une demande de financement à une organisation par la Municipalité pour la Fédération. A suivre.
- Demande financière à la Conférence régionale des Élus de l'Outaouais (CREO)
 - Envoi de l'ébauche de la demande déposée en janvier 2012 et non complétée (dépassement de délais et attente de la réponse de la MVDM)
 - Communication avec Daniel Fortin, agent de financement à la CREO en décembre, janvier, février et mai

- Les fonds ont été donnés à d'autres organismes faute de produire une demande complète et de fournir la preuve de l'appui financier de la MVDM
- Stagiaire française
 - Bénéficiaire du programme de stagiaires français par l'intermédiaire de l'ABV des 7
 - Déboursés de 100\$ par mois pour 3 mois
 - Déboursés de la passe de transport en commun STO pour 3 mois
- Mountain Co-op Equipment (MEC)
 - Le 29 février 2012 : envoi de la demande de financement pour l'obtention d'une sonde multiparamètre, 25 GPS de poche pour les associations de lacs et un logiciel de géomatique
 - Le 11 mai 2012, refus de la demande de financement (163 695\$ répartie à 11 organismes alors qu'il y a eu 69 demandes)
- Projet Eau-Bleu RBC
 - Admissible uniquement aux œuvres de bienfaisances et aux municipalités (date limite était en février 2012)
 - Fait une demande de rencontre pour un partenariat avec la MVDM en décembre 2011 et en janvier mais nous n'avons pas pu obtenir de rencontre avec la Municipalité
- Programme Opération Bleu-Vert
 - Programme admissible uniquement pour les lacs ayant été touchés par une floraison d'algues bleues vertes. Les résultats de 2012 devraient être affichés vers décembre 2012 sur le site du MDDEP
- Cottage life grant
 - Aucune demande de financement n'a été demandée (date de tombée en début septembre de chaque année)
- Course AVIVA
 - 2011 : Le projet n'a pas reçu le nombre de votes nécessaire pour être retenu comme bénéficiaire d'un financement
 - 2012 : La course est toujours en cours.
- Fondation Hydro-Québec pour l'environnement
 - Dernière date de tombée 15 sept 2012
 - Toutefois, la FHQE ne finance pas de projet ayant pour but l'acquisition de connaissances, d'inventaire, d'étude de faisabilité ou d'autres études exploratoires et consistant en des activités en cours de réalisation ou ayant eu lieu
- Autres commanditaires
 - Approche de commanditaires potentiels
 - Préparation d'un rapport et d'une lettre de présentation

